

# PROJE KAVRAMI

Artık iş sonuçlarımızın başarısı, yürüttüğümüz projelerin başarısı ile gerçekleşiyor...

**PEM** Proje  
Eğitim  
Merkezi  
Projelerinizi Etkin Yönetin

**PMI** Project  
Management  
Institute  
Registered  
Education  
Provider



# içindekiler

---

Giriş-Projenin Tanımı

Proje Ortak Özellikleri

Projede 3lü Kısıt

Zaman

Kapsam

Maliyet

Sonuç



# GİRİŞ

---

## Projenin Tanımı



# Projenin Tanımı

Proje, belirli başlangıç ve bitiş noktası olan, amacı, kapsamı ve bütçesi açıkça tanımlanmış bir defaya mahsus gerçekleştirilen aktiviteler bütünüdür.

Başka bir tanımlama ile proje, probleme özel, bir defaya mahsus oluşturulan, belirli bir zaman içerisinde bir grup amacı

başarmayı hedefleyen işlemlerdir. Genel anlamda her proje, kaynakların etkin kullanımını, belirlenen takvimin takip edilmesini ve projeden beklentilerin karşılanmasını içermektedir.



### Proje Nedir ?

Probleme özel, bir defaya mahsus oluşturulan, belirli bir zaman içerisinde bir grup amacı başarmayı hedefleyen işlemlerdir.

---

**“Başarılı projeler ve iş sonuçları için yapmanız gereken, bizimle başlamak....”**

---

**PEM** Proje Eğitim Merkezi

Projelerinizi Etkin Yönetin

**PMI** Project Management Institute  
Registered Education Provider



# BÖLÜM II

---

## Proje Ortak Özellikleri



# Proje Ortak Özellikleri

Farklı pek çok proje tanımı verilebilir ancak her bir tanımda ortak bazı kavramların yer aldığı göze çarpmaktadır. Bunlar:

- **Projenin belirli bir amacı vardır:** Her proje iyi tanımlanmış bir amaca sahiptir.
- **Proje geçicidir:** Projeler için önceden tanımlanmış başlangıç ve bitiş tarihleri vardır. Hiçbir proje ömür boyu süremez.



# Proje Ortak Özellikleri

- **Projenin çok çeşitli alanlardan**

**kaynağa gereksinimi vardır:** Projeler insan, makine, yazılım gibi kaynaklara gereksinim duyar. Bu kaynaklar çoğu zaman işletmenin farklı departmanlarından karşılanırken bazı durumlarda ise dış kaynak kullanımına gidilir.

- **Projenin finansör veya müşterisi vardır:** Projenin finansörü, gerekli kaynakların temin edilmesi için fonların yaratılmasını sağlar.





# Proje Ortak Özellikleri



- **Proje belirsizlik içerir:** Her proje kendine özgü amaçlar içerdiğinden bu amaçların hepsi için ortak bir çözüm elde etmek her zaman olası değildir. Bu nedenle zaman, maliyet ve kalite beklentilerinin her birinin tam olarak karşılanması belirsizlikler nedeniyle her zaman sağlanamaz.



# BÖLÜM III

---

## Projelerde 3'lü Kısıt

# Projelerde 3'lü Kısıt

Her proje, kapsam (faaliyet alanı), zaman ve maliyet kısıtları ile sınırlandırılır. Bu kısıtlar başarılı proje yönetimi için gerekli **üçlü kısıt** olarak adlandırılmaktadır. Bu kısıtlar ne kadar iyi yönetilebilirse projenin başarısı o kadar artmaktadır. Kapsam, zaman ve maliyet kısıtları birbirleri ile çok sıkı bir ilişki içinde olduğundan, kısıtların birinde yapılacak değişiklik diğerlerini de etkilemektedir. Kapsam, zaman, maliyet açısından projeyi üç bacaklı bir tabureye benzetmek de mümkündür.



Kurumların deęişen kořullara hızla uyum saęlayabilmeleri, etkin ve verimli sonuçlar elde edebilmeleri için projelerin kapsam, zaman ve bütçe sınırları içinde tamamlanması gerekir. Bu nedenle kaynakların, zamanın, kapsamın ve malzemenin doęru planlaması ve doęru yönetilmesi çok önem kazanmaktadır. Bu kavramları kısaca inceleyecek olursak;

---

Proje Yönetimi ve uygulamaları, taahhüt ve beklentiler arttıkça, kaynaklara ulaşım zorlařtıkça önemi artan bir alan olarak ilerliyor.

---



# Kapsam, Maliyet, Zaman

---



# Kapsam, Zaman, Maliyet

- **Kapsam:** Proje hangi hedefe ulaşmayı amaçlıyor, proje sonucunda hangi ürün veya hizmet elde edilecektir sorusuna cevap aranır.
- **Zaman:** Projeyi tamamlamak ne kadar zaman alacak sorusuna cevap aranır. Diğer bir deyişle ürün veya hizmetin gerçekleştiriliş takvimi ortaya konur. Başlangıçta kararlaştırılan takvime uyulmadığı takdirde tazminat ödenmek zorunda kalınabilir.
- **Maliyet:** Projeyi tamamlamanın maliyetinin ne olacağı sorusuna cevap aranır. Bir başka deyim ile eldeki kaynakların çalışır bir sisteme dönüştürülmesinin maliyetidir.



Her proje, kapsam (faaliyet alanı), zaman ve maliyet kısıtları ile sınırlandırılır. Bu kısıtlar başarılı proje yönetimi için gerekli **üçlü kısıt** olarak adlandırılmaktadır

---

“ Proje Yönetimi bilim ve sanatını uygulayarak bu alanda sizlerle birlikte gelişmek, kurum olarak en büyük arzumuz. .”

---



# BÖLÜM V

---

Sonuç





# Sonuç

Bu üç kısıt kalite (performans, standartlar) ile birlikte proje yönetiminin temel hedeflerini belirlerler. Her üç kısıtı sağlayan bir proje, kalite açısından yetersiz ise proje başarılı olamayacaktır. Bu nedenle müşteri memnuniyetinin sağlanması açısından projenin kalitesi önemli bir faktördür. Kapsam, zaman ve maliyet kısıtlarının her üçü de kalite standartları içerisinde yönetilebiliyorsa iyi bir proje yönetimi için doğru yolda olduğu söylenebilir.

# PROJE EĞİTİM MERKEZİ

Proje Yöneticiliğinin günümüzde uluslararası normları belirlenmiş bir meslek olarak, Dünya’da kabul görmüş olması, en çok kazanan meslekler sıralamasında Avukatlıktan sonra 2. Sırada (PWC’nin çalışması)dır.

## Sosyal Medyada Biz



**Detaylı Bilgi İçin  
Lütfen Tıklayın**